

地域再生プロジェクトの実施結果調書

市町村名	喜茂別町
------	-------------

1 地域再生プロジェクト実施結果（プロジェクト全体）

（ 2年計画のうち 1年目）

実施主体	市町村名：喜茂別町 民間団体名：喜茂別町地域再生協議会	計	1	市町村
			1	団 体
プロジェクト名：地域資源を活用した地域経済再生プロジェクト		格差の分野：		
地域重点プロジェクトとの関連性	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	◆地域重点プロジェクト名 ① 活力あるしりべし農林水産業の振興 ② 食のしりべしブランド化の推進 ③ しりべし国際観光リゾートエリアの形成		
		◆主な取組 ① 農業の持続的発展 ・高収益作物の導入や担い手の育成・確保 ② しりべしブランドの創造 ・地域資源を活用した付加価値の高い商品開発に向けた取組み ③ 新たな魅力づくりと観光ホスピタリティの向上 ・地域資源を活かした観光開発と基盤づくり		
地域の課題及び地域再生プロジェクトの目標	◆ 地域の課題 本町は過疎化、少子高齢化が著しく進展しており集落においては高齢化率が50%を超える限界集落が多数存在しており、特に基幹産業である農業者の担い手不足をはじめとした生産年齢人口の減少は地域経済の活力低下につながり、一人当たり課税所得では全道平均より50万円ほど少ない状況となっている。このため、今後、基幹産業である農業の再生をはじめ地域全体で雇用の創出を図り、地域経済全体で所得向上に向けた取組みを進めていく必要がある。			
	◆ プロジェクトの目標 立地特性と寒暖差が大きい気候条件など地域資源を活かし、付加価値の高い農産物の生産や加工品などの製品開発を進め、農業と観光業の連携を図るとともに、消費者との交流事業や町内外への発信力を高める取組みを展開し、地域全体の所得向上を図り第1次産業から第3次産業まですべての分野において、相乗的な雇用の安定と創出を目指すものである。			
取組の成果	住民等の評価 接遇の講習会など、個々のスキルアップに活用できた、また遮光シートの活用で労働力の軽減と品質の向上が図られた評価されている。			
	計画に対する達成度 今年度予定されていた事業は計画通りに進めることが出来た。			
	具体的な効果 外国人向け観光パンフの作成、新しい作物導入に向けて取り組みが行われている。農業法人の勉強会の開催により、法人の設立。	交付金支援期間終了時の成果目標に対する現時点での達成状況 ・新規立地企業の誘致 0社（H19）→1社（H23） ・人口の維持2,492人（H22国勢）→2,381人（H24.3月末）		
プロジェクト推進上の課題・問題点	課題点等 Gアスパラ・施設野菜の差別化及びブランド化、担い手育成、就職率の低下と若者の流出			
	課題を踏まえた今後の展開 施設野菜の試験栽培の実施、企業誘致（福祉施設）が見込まれているので、資格取得による個々のスキルアップを図る。			

2 地域再生プロジェクト構成事業

(1) 実績額について

(単位：千円)

No	事業名 実施主体名	実施 期間	年次	事業費	財 源 内 訳						交付金 要望額	
					国庫補 助金等	道補助 金 等	市町村補助等		市町村 自己財源	民間等 自己財源		その他
	補助金等						委託費					
1	経済活性化チャレン ジ事業	H23 ＼ H24	全体計画	9,001			(6,535)		6,535	2,466		4,535
			初年度(H23)	5,501			(4,035)		4,035	1,466		2,535
			2年度目(H24)	3,500			(2,500)		2,500	1,000		2,000
	町	()										
2	きもべつブランド推 進事業	H23 ＼ H24	全体計画	1,679			(1,679)		1,679			1,616
			初年度(H23)	679			(679)		679			616
			2年度目(H24)	1,000			(1,000)		1,000			1,000
	町・喜茂別町地域再生協 議会(住・公・企)	()										
3	ホスピタリティ推進 事業	H23 ＼ H24	全体計画	1,743			(1,743)		1,743			1,742
			初年度(H23)	743			(743)		743			742
			2年度目(H24)	1,000			(1,000)		1,000			1,000
	町・喜茂別町地域再生協 議会(住・公・企)	()										
4	農商工連携実践事業	H23 ＼ H24	全体計画	1,756			(1,756)		1,756			1,627
			初年度(H23)	756			(756)		756			627
			2年度目(H24)	1,000			(1,000)		1,000			1,000
	町・喜茂別町地域再生協 議会(住・公・企)	()										
5	ソーシャルビジネス 研究事業	H23 ＼ H24	全体計画	1,624			(1,624)		1,624			1,500
			初年度(H23)	624			(624)		624			500
			2年度目(H24)	1,000			(1,000)		1,000			1,000
	町・喜茂別町地域再生協 議会(住・公・企)	()										
6	スキルアップ事業	H23 ＼ H24	全体計画	680			(680)		680			1,180
			初年度(H23)	180			(180)		180			180
			2年度目(H24)	500			(500)		500			1,000
	町	()										
計	事業数[6]		全体計画	16,483			(14,017)		14,017	2,466		12,200
			初年度(H23)	8,483			(7,017)		7,017	1,466		5,200
			2年度目(H24)	8,000			(7,000)		7,000	1,000		7,000
			()									

注 1 地域再生プロジェクトを構成する全ての事業の実績について記載すること。

2 平成21年度以前の地域再生チャレンジ交付金で採択された地域再生プロジェクトは、計画期間に応じて「年次」最下欄に3年度目を追記すること。

3 「事業費」、「財源内訳」及び「交付金要望額」欄は実績額又は予定額を記載すること。

4 その他記載に当たっては、別記第2号様式に準じること。

(2) 実施内容について

No	事業名	計画内容	年次	実施状況	効果・課題	今後の展開
1	経済活性化チャレンジ事業	新たな農産物の研究生産や新たな技術等の導入	初年度(H23)	Wアスパラ遮光シート52本 新規作物研修及び試験栽培	労働力の軽減・品質の向上	遮光シートの拡大 新規作物の研究
			2年度目(H24)			
			()			
2	きもべつブランド推進事業	喜茂別町の農産物、加工品等の中から町独自の統一基準による認証制度	初年度(H23)	Wアスパラ以外の農作物を選定中	統一基準や認証制度の策定	認証制度の実施
			2年度目(H24)			
			()			
3	ホスピタリティ推進事業	アジア圏の文化や習慣などに対する理解を深めるホスピタリティ向上	初年度(H23)	喜茂別タウンナビ(中国語4千部・英語5千部)の作成	受け入れ態勢の強化	加森観光・中国資本ゴルフ場からの集客を見込む。
			2年度目(H24)			
			()			
4	農商工連携実践事業	新事業創出を図るため、地域産業の担い手育成、企業化支援のための研修	初年度(H23)	農業法人研修会3回開催 農商工連携研修会の開催	1農業法人設立	担い手の育成 目玉となる商品の開発
			2年度目(H24)			
			()			
5	ソーシャルビジネス研究事業	先進事例調査を実地し、実践的研修のプログラム開発を行う。	初年度(H23)	地域交通の確保先進地視察	高齢者の生活支援・地域交通の確保	集落への移動販売の実施
			2年度目(H24)			
			()			
6	スキルアップ事業	資格取得講座の開催や有益な資格取得を行おうとするものに対する助成を行う。	初年度(H23)	接遇講習会の開催 (25名参加)	個々のスキルアップの向上	企業誘致による、町内での雇用を促進する
			2年度目(H24)			
			()			

注 1 (1)に記載した番号に対応する事業について、プロジェクトの期間を通じて、実施状況及び効果や課題を踏まえた今後の事業展開を記載すること。
2 平成21年度以前の地域再生チャレンジ交付金で採択された地域再生プロジェクトは、計画期間に応じて「年次」最下欄に3年度目を追記すること。